



PLAN DE TRABAJO DE CUMPLIMIENTO DE HITO DE COMPROMISOS

| Eje 3 | | Fortalecimiento Institucional en Seguridad. | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|-------------|--|
| Compromiso 6 | | Fortalecer la coordinación interinstitucional y fomentar la transparencia y la participación ciudadana en el sector seguridad. | | | | |
| Hito 1 | | Diseño e implementación de un plan de capacitación y certificación académica en materia de coordinación institucional, principios y valores de Gobierno Abierto; así como los ámbitos vinculados a la seguridad de la nación de conformidad con las funciones del INEES, establecidas en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y su reglamento. | | | | |
| Instituciones Responsables | | Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia –CPGPAT- e Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad -INEES-. | | | | |
| Periodo | | Noviembre 2018 – agosto 2020. | Responsables: CPGPAT / INEES | Dirección de Escuela de Transparencia Dirección Académica | | |
| No. | ACTIVIDADES | | FECHA | APOYO | PRESUPUESTO | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
| 1. | Firma de Convenio de Colaboración Interinstitucional | | | | | |
| | 1.1 | Trabajar el borrador del convenio | 23/11/2018 | CPGPAT/INEES | Q.0.00 | Borrador de Convenio |
| | 1.2 | Firma del Convenio | 26/03/2018 | CPGPAT/INEES | Q.0.00 | Convenio Firmado |
| 2. | Desarrollo del Plan de Trabajo | | | | | |
| | 2.1 | Primera Reunión | 12/04/2018 | CPGPAT/INEES | Q.0.00 | Minuta de Trabajo |
| | 2.2 | Segunda Reunión | 26/04/2018 | CPGPAT/INEES | Q.0.00 | Minuta de Trabajo |
| 3. | Implementación del Plan de Trabajo | | Mayo 2019 Agosto 2020 | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Listado de Participantes ▪ Presentaciones ▪ Vídeos ▪ Fotografías ▪ Entre otros |